



RESOLUCION 400.81 No. **018** - DE **20 ENE. 2026**

**"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN OPERACIONES PRESUPUESTALES
VIGENCIA ANTERIOR – PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS EN
EL 2026"**

LA SECRETARIA DE HACIENDA en ejercicio de sus funciones constitucionales y legal, en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1523 de 2024, la Ordenanza 013 de 1997 de Estatuto Orgánico de Presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 52 del Decreto 1477 de 2025 establece:

Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".

También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

De igual manera, podrá realizarse a través de este mecanismo, el reconocimiento y pago de los recursos reintegrados a la unidad de caja del Tesoro Nacional en el marco de lo dispuesto por el párrafo transitorio del artículo 319 de la Ley 2294 de 2023.

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigiéndole en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.

Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas", a través del rubro presupuestal correspondiente de acuerdo con el detalle del anexo del decreto de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Copia del acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la Contraloría General de la República.

En todo caso, el ordenador del gasto del órgano respectivo certificará previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo.

Lo preceptuado en el presente artículo no aplica cuando se configuren como hechos cumplidos.

PARÁGRAFO 1o. Este artículo también aplicará para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta asimiladas a estas, donde la Nación tenga una participación del 90 por ciento o más.

PARÁGRAFO 2o. En el caso de que el pasivo exigible se haya originado con cargo al gasto de inversión, para proceder con el reconocimiento del pago pasivo exigible - Vigencia Expirada se pagará a través de los proyectos que se encuentran en el anexo del Decreto de Liquidación de la vigencia y se realizará la actualización del proyecto incluyendo la actividad "Pago pasivo exigible - Vigencias Expiradas".





RESOLUCION 400.81 No. **018** DE **20 ENE. 2026**

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN OPERACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR – PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS EN EL 2026"

Que el Artículo 89 de del Decreto 111 de 1196, establece: (...) *Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen (...).*

Que el Decreto 412 de 2018, modifica el Artículo 2.8.1.7.3.2. de la Sección 3, Capítulo 7, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 y señala: (...) *Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de la vigencia en la cual se constituyeron, expiran sin excepción (...).*

Que la Sentencia C-158 de 2021 de la Corte Constitucional se puede determinar que es obligación de los entes territoriales ejecutar pagos pendientes dentro del marco normativo, a fin de evitar perjuicios derivados de la omisión en el pago de obligaciones contractuales legítimamente adquiridas de conformidad a la autonomía para administrar sus recursos la cual se debe ejercer dentro de los límites que fijan la Constitución y las precisas reglas que determina la ley, en particular en materia económica y presupuestal.

Que según concepto 14615 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció que el legislador creó algunas excepciones al mencionado principio de anualidad del gasto con el fin de que la Administración pueda adquirir compromisos que trasciendan la vigencia fiscal debido a las necesidades propias de la entidad. Las principales figuras que desarrolla esta excepción son las vigencias futuras. En cuanto a aquellos compromisos que se adquirieron para ser desarrollados durante la vigencia fiscal, pero por razones diversas la ejecución o el pago trascienden la vigencia, existen las figuras de reservas presupuestales y cuentas por pagar. Finalmente, cuando los compromisos presupuestales expiran se presenta la figura de las vigencias expiradas, lo que implica en un primer momento que la entidad perdió el soporte presupuestal para el compromiso adquirido.

En cuanto a la definición de qué es una vigencia expirada, la doctrina autorizada en la materia otorga la siguiente definición de vigencias expiradas, la cual fue citada por el Ministerio de Hacienda en concepto en referencia: *"La vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas cumplidamente durante la vigencia respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial para autorizar su pago. Se ésta frente a una dificultad administrativa que no puede implicar el perjuicio de los terceros en sus relaciones con el Estado. La vigencia expirada no es entonces un mecanismo de legalización de pagos adquiridos ilegalmente¹".* Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación estableció que: *"La Vigencia Expirada es un traslado presupuestal que se hace para responder a los compromisos u obligaciones adquiridos por la entidad en una vigencia anterior, con el lleno de los requisitos legales, para la cual no se hubiere constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, o cuando a pesar de haberse constituido, su pago no se hubiese realizado. Es así como se contracreditan recursos de libre afectación para acreditarlos a un nuevo rubro presupuestal identificado con la leyenda: "Pasivos exigibles - Vigencias expiradas". Esa operación presupuestal se adelanta mediante resolución del jefe del órgano respectivo o, en el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, a través de*

¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Concepto 14615 Fecha 03-06-2010





RESOLUCION 400.81 No. **018** DE **20 ENE. 2026**

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN OPERACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR – PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS EN EL 2026”

Que, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2024 que no fueron ejecutadas a 31 de diciembre de 2025 fenecieron o caducaron sin excepción, y corresponden a compromisos aún no liquidados; deben constituirse como pasivos exigibles, teniendo en cuenta las obligaciones que para el Departamento del Magdalena se pueden derivar, manteniendo su fuente de financiación.

Que existe un saldo por cancelar derivado de las reservas canceladas de los contratos suscritos en la suma de **SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. (\$7.320.308.280,25).**

Que la Secretaría de Hacienda asignará las apropiaciones de las reservas canceladas de acuerdo con la disponibilidad de recursos del presupuesto de la vigencia 2026 adelantándose los trámites presupuestales registrados bajo la expresión “Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas”, en el marco de cada uno de los proyectos y de acuerdo con la ejecución efectiva y/o acta de liquidación certificada por el supervisor de los contratos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Constitúyase el pasivo exigible con los saldos de los compromisos reservas presupuestales canceladas, de los contratos indicados por la Oficina del Programa de Alimentación Escolar y la Secretaría de Infraestructura, y validado por la Secretaría de Hacienda, en la suma de **SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. (\$7.320.308.280,25)** y según el siguiente detalle:

CODIGO RECURSO	NOMBRE RECURSO	No. CONTRATO	VALOR RESERVA CANCELADA
01	IMPUESTO DE REGISTRO FONPET 20 (REORIENTADOS A INVERSIÓN)	134	196,792,166.95
04	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	CA-1895-2024, CO-1890-2024	164,226,039.00
07	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	CI-1896-2024, CO-1888-2024, CO-1891-2024, 134-24	2,258,234,354.75
20	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0620-2023-01, CI-1566-2023-03, CI-1798-2023-02, CO-0826-2023-01, CO-0830-2024-02, CO-1036-2023-04, CO-1042-2023-04, CO-1816-2023-02, CO-1817-2023-02, CA-1892-2024, CO-1655-2024	2,613,930,272.47
39	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS LABORATORIO SALUD	CI-1408-2022	32,717,288.07
913	MEN ESCOLAR	CI-0787, CI-00787-2023	1,263,509,270.00
930	PLAN VIAL PALERMO SITIONUEVO REMOLINO GUAIMA	CC-0994-2024-01, CI-0118-2024	98,150,732.05
981	RECURSOS CREDITO SEDES UNIVERSITARIAS	CM-0686-2023-02, CO-0623-2023	692,748,156.96
TOTAL, RESERVAS CANCELADAS DE LOS CONTRATOS			7,320,308,280.25

PARAGRAFO 1: Para tales efectos, realícense las operaciones presupuestales que permitan la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y del Registro Presupuestal de Compromisos de acuerdo con la ejecución efectiva y/o acta de liquidación certificada por el supervisor, de los contratos anteriormente mencionados bajo el concepto de pasivos exigibles de vigencias expiradas.





RESOLUCION 400.81 No. **018 - DE 20 ENE. 2026**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN OPERACIONES PRESUPUESTALES
VIGENCIA ANTERIOR – PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS EN
EL 2026”**

ARTICULO 2.- Comuníquese, por intermedio de la Secretaría de Hacienda del Departamento, a la Oficina del Programa de Alimentación Escolar y la Secretaría de Infraestructura, a la Oficina de Tesorería y a las Áreas Funcionales de Presupuesto y Contabilidad.

ARTICULO 4.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PARAGRAFO ÚNICO: Hacen parte integral del presente acto administrativo oficio suscrito por la Oficina del Programa de Alimentación Escolar y la Secretaría de Infraestructura (anexo 1), certificación expedida por la Jefe de Contratación (anexo 2) y certificación suscrita por la Tesorera del departamento del Magdalena (anexo 3).


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dado en Santa Marta, a los

20 ENE. 2026


DENIS RANGEL LOZANO

Secretaria de Hacienda Departamental

Proyectó: Ana Sofía López Domínguez – Contratista SHD 

Revisó: Carol Paola Guerra Rizo – Profesional Universitario 

Revisó: Jader Aguilar Velasquez – Abogado Contratista SHD



ANEXO Nro. 1



Santa Marta, enero del 2026

Señores:
OFICINA DE PRESUPUESTO
Área Funcional de Presupuesto
Gobernación del Magdalena

Asunto: Constitución de Pasivos Exigibles – Vigencia 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia presupuestal y contable, me permito informar que la Secretaría de Infraestructura ha realizado la revisión y consolidación de las obligaciones pendientes de pago correspondientes a la vigencia fiscal 2024.

Como resultado de este proceso, me permito solicitar la constitución de los pasivos exigibles correspondiente a la vigencia expirada del año 2024, los cuales no alcanzaron a ser cancelados al cierre de la vigencia 2025, garantizando así su incorporación para trámite y pago en la presente vigencia, conforme a la normatividad aplicable.

La relación detallada de los pasivos exigibles, se relaciona a continuación.

VIGENCIA CONST. RESERVA	RPS	FECHA RPS	No. CONTRAT O	NIT	TERCERO/BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR RESERVA CANCELADA
2025	50034	22/01/2025	CI-1408- 2022	901478870	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA	Reserva del RP 2024041407 VIGENCIA 2024 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA REMODELACION Y DOTACION DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION IMAGENOLOGIA CARDIOLOGIA URGENCIAS HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE	32.717.288,07





2025	50087	22/01/2025	134-24	901663112	CONSORCIO CENTRO VIDA22	Reserva del RP 2024052122 VIGENCIA 2024 PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCION NO 134 DE 03 DE MAYO DEL 2024 PARA CANCELAR CONCEPTO DE INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA CONTRATO DE INTERVENTORIA NO CM15122022	49.924.422,54
2025	50090	22/01/2025	CO-623-2023	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	Reserva del RP 2024052374 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTROS CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	675.985.798,04
2025	50145	22/01/2025	134	901664332	CONSORCIO SIGMA	Reserva del RP 2024083789 VIGENCIA 2024 PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS RESOLUCION 134 DE 03 DE MAYO DE 2024 PARA CANCELAR CONCEPTOS DE OBRA DEL PROYECTO ADECUACION DE LA CASA DE EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES Y SUS NUCLEOS FAMILIARES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	196.792.166,95
2025	50285	22/01/2025	CO-1816-2023-02	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	Reserva del RP 2024105882 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	126.508.524,36
2025	50286	22/01/2025	CO-1816-2023-02	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	Reserva del RP 2024105883 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	11.702.345,00
2025	50287	22/01/2025	CO-1816-2023-02	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	Reserva del RP 2024105884 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	43.793.936,65
2025	50288	22/01/2025	CO-1816-2023-02	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	Reserva del RP 2024105885 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	144.566.130,00

Carrera 1C N° 16-15 Palacio Tayrona
PBX: 60-5 4381144
Código Postal: 470004
www.gobernaciondelmagdalena.gov.co
contactenos@magdalena.gov.co



@magdalenagober



@magdalenagober



@gobernaciondelmagdalena



2025	50289	22/01/2025	CO-1816-2023-02	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	Reserva del RP 2024105886 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	80.496.564,00
2025	50290	22/01/2025	CO-1816-2023-02	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	Reserva del RP 2024105887 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	39.006.872,00
2025	50291	22/01/2025	CI-1798-2023-02	901782769	CONSORCIO INTERVENTORIA ITECOROCCIA	Reserva del RP 2024105889 VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	11.050.401,05
2025	50312	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115927 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	147.344.950,00
2025	50313	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115928 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	106.985.071,70
2025	50314	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115929 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	133.480.129,00
2025	50315	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115930 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	70.916.538,30





2025	50316	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115931 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	6.004.405,00
2025	50317	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115932 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	206.458.618,60
2025	50318	22/01/2025	CO-1817-2023-02	901780964	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA	Reserva del RP 2024115933 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON SANTA ANA SITIO NUEVO ZONA BANANERA SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA TENERIFE CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	97.812.104,00
2025	50321	22/01/2025	CC-0994-2024-01	802023455	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	Reserva del RP 2024115937 VIGENCIA 2024 ESTUDIOS Y DISENOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCION MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VIA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSION DEL RIO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	70.855.708,00
2025	50329	22/01/2025	0620-2023-01	901706726	CONSORCIO MEGACDV CHIVOLO	Reserva del RP 2024116026 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO MAGDALENA	342.005,65
2025	50377	22/01/2025	CI-0118-2024	901478870	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA	Reserva del RP 2024116189 VIGENCIA 2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ELABORAR ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO GUIAIMARO REMOLINO DE LA VIA 2702 SALAMINA PALERMO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA EN EL MARCO DEL CONVENIO 6492013	27.295.024,05
2025	50415	22/01/2025	CO-1655-2024	901883013	CONSORCIO DN WC	Reserva del RP 2024116304 VIGENCIA 2024 ADECUACION IEDR SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE PAJARAL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA	148.185.139,46
2025	50515	22/01/2025	CO-1888-2024	901636135	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC	Reserva del RP 2024127486 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	562.609.973,86
2025	50516	22/01/2025	CO-1888-2024	901636135	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS SAS ZOMAC	Reserva del RP 2024127487 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA	1.182.232.668,00





2025	50530	22/01/2025	CO-0623-2023-01	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	Reserva del RP 2024127602 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	505.583,13
2025	50536	22/01/2025	CO-0830-2024-02	901731536	CONSORCIO CONCRETO SM	Reserva del RP 2024127620 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	222.528.961,70
2025	50537	22/01/2025	CO-0830-2024-02	901731536	CONSORCIO CONCRETO SM	Reserva del RP 2024127621 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	71.323.256,47
2025	50540	22/01/2025	CM-0686-2023-02	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	Reserva del RP 2024127629 VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	16.256.775,79
2025	50542	22/01/2025	CO-1890-2024	901898203	CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO	Reserva del RP 2024127631 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION YO ADECUACION DE LA IED LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	159.004.158,00
2025	50543	22/01/2025	CA-1892-2024	901892325	BY PROJECTS SAS	Reserva del RP 2024127633 VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACION IEDR SAGRADO CORAZON DE JESUS SEDE PAJARAL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA	4.424.804,00
2025	50549	22/01/2025	CA-1895-2024	901892325	BY PROJECTS SAS	Reserva del RP 2024127648 VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION YO ADECUACION DE LA IED LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	5.221.881,00
2025	50554	22/01/2025	CO-1042-2023-04	901746627	CONSORCIO PAVIMENTOS MI CALLE	Reserva del RP 2024127659 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FASE 2	440.964.651,08
2025	50558	22/01/2025	CO-0826-2023-01	901731824	CONSORCIO TYM	Reserva del RP 2024127663 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA	34.864,45





2025	50560	22/01/2025	CI-1566-2023-03	901573477	ALMA INTERVENTORIA CONSULTORIA SAS	Reserva del RP 2024127667 VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALENA ETAPA 2	100.000.000,00
2025	50561	22/01/2025	CO-1036-2023-04	901745773	CONSORCIO PAVIMENTO GD	Reserva del RP 2024127668 VIGENCIA 2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FASE 2	400.000.000,00
2025	50572	25/03/2025	CI-1896-2024	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACION DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	52.251.512,98
2025	50573	25/03/2025	CI-1896-2024	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACION DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	59.644.911,37
2025	50574	27/03/2025	CO-1891-2024	901906305	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION MAGDALENA	351.570.866,00
TOTAL, RESERVAS CANCELADAS DE LOS CONTRATOS							6.056.799.010,25

Agradezco se sirvan adelantar las gestiones necesarias para continuar con el trámite pertinente.


EFRAÍN VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Madeline Martinez



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificado tributariamente con Nit N° 899.999.063-3 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de interventoría según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	CI-0787
FECHA DE INICIO	17 de Julio del 2023
CONTRATISTA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARÁ EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA "SIMAT" DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.
VALOR	\$ 4.463.890.000 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo del contrato será de siete (7) meses. Este plazo se contará a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 0787-23
PLAZO ADICIONAL	será HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024
VALOR ADICIONAL	\$ 2.231.944.999 M/L
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 0787-23
PLAZO ADICIONAL	01 MESES
VALOR ADICIONAL	\$370.731.271 M/L
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DEL 2024
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA", identificado tributariamente con Nit N° 901.478.870-1 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato interadministrativo según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1408
FECHA DE INICIO	17 de Enero del 2023
CONTRATISTA	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL "SIERRA NEVADA"
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, IMAGENOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LOS HOSPITALES SAN CRISTOBAL DE CIÉNAGA Y SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 220.172.880,64 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de nueve (9) meses
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1408-22
VALOR ADICIONAL	\$ 107.000.000
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1408-22
VALOR TOTAL	\$ 396.880.733,64
PLAZO ADICIONAL	01 meses y 28 dias
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1408-22
VALOR TOTAL	\$ 367.160.677,17
PLAZO ADICIONAL	será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1408-22
VALOR TOTAL	\$ 399.877.965,24
PLAZO ADICIONAL	será HASTA EL 03 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	En ejecución
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



JENNY CAMACHO NEUTO



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN
CERTIFICA QUE:

CONSORCIO CENTRO VIDA22, identificado tributariamente con Nit N° 901.663.112-1 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de interventoría según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1512
FECHA DE INICIO	06 de Enero del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO VIDA22
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA.
VALOR	\$ 249.622.112,22 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de DOCE (12) MESES, sin exceder el Treinta y uno de diciembre de 2023
SUSPENSION 1	20 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	15 de Enero del 2024
REINICIO 1	15 de Febrero del 2024
SUSPENSION 2	28 de Febrero del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	11 de Abril del 2024
REINICIO 2	13 de Mayo del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 de Mayo del 2024
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO SYGMA, identificado tributariamente con Nit N° 901.664.332-8 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de subasta abierta según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1513
FECHA DE INICIO	30 de Diciembre del 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO SYGMA
OBJETO	ADECUACION DE LA CASA DE EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES Y SUS NUCLEOS FAMILIARES QUE HAN SIDO VICTIMAS. DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO.
VALOR	\$ 243.675.453.59 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2022
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1513-22
PLAZO ADICIONAL	hasta el ocho (8) de Junio del año 2023.
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1513-22
PLAZO ADICIONAL	hasta el día veinticuatro (24) de Junio del año 2023.
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1513-22
PLAZO ADICIONAL	hasta el día veinticuatro (24) de Julio del año 2023.
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1513-22
PLAZO ADICIONAL	hasta el día trece (13) de agosto del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de agosto del 2023
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS, identificado tributariamente con Nit N° 901.780.964-9 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1816
FECHA DE INICIO	29 DE Diciembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
VALOR	\$ 6.183.781.426 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 1	30 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	06 de febrero del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	26 de febrero del 2024
REINICIO 1	11 de Marzo del 2024
SUSPENSION 2	18 de Junio del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	09 de Julio del 2024
PRORROGA 2 SUSPENSION 2	30 de Julio del 2024
PRORROGA 3 SUSPENSION 2	13 de Agosto del 2024
PRORROGA 4 SUSPENSION 2	02 de Septiembre del 2024
PRORROGA 5 SUSPENSION 2	23 de Septiembre del 2024
REINICIO 2	15 de Octubre del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato CO-1816-23
PLAZO ADICIONAL	04 meses
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato CO-1816-23



VALOR ADICIONAL	\$652.367.221 m/l
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2024p
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO ITECO-ROCCIA, identificado tributariamente con Nit N° 901.728.769-8 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de interventoría según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1798
FECHA DE INICIO	29 de Diciembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO ITECO-ROCCIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 707.846.395,54 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 1	30 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	06 de febrero del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	26 de febrero del 2024
REINICIO 1	11 de Marzo del 2024
SUSPENSION 2	18 de Junio del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	09 de Julio del 2024
PRORROGA 2 SUSPENSION 2	30 de Julio del 2024
PRORROGA 3 SUSPENSION 2	14 de Agosto del 2024
PRORROGA 4 SUSPENSION 2	02 de Septiembre del 2024
PRORROGA 5 SUSPENSION 2	23 de Septiembre del 2024
REINICIO 2	15 de Octubre del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato CO-1817-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 11 de julio del 2024



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

, identificado tributariamente con Nit N° 901.780.964-9 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1817
FECHA DE INICIO	29 DE Diciembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MUNICIPIOS MAGDALENA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
VALOR	\$ 6.225.653.245 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 1	30 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	06 de febrero del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	26 de febrero del 2024
REINICIO 1	11 de Marzo del 2024
SUSPENSION 2	18 de Junio del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	09 de Julio del 2024
PRORROGA 2 SUSPENSION 2	30 de Julio del 2024
PRORROGA 3 SUSPENSION 2	14 de Agosto del 2024
PRORROGA 4 SUSPENSION 2	03 de Septiembre del 2024
PRORROGA 5 SUSPENSION 2	23 de Septiembre del 2024
REINICIO 2	15 de Octubre del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato CO-1817-23
PLAZO ADICIONAL	HASTA EL 11 DE JULIO DEL 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato CO-1817-23



VALOR ADICIONAL	\$1.046.938.957 m/l
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2024
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S, identificado tributariamente con Nit N° 802.023.455-6 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	0994
FECHA DE INICIO	28 de Agosto del 2024
CONTRATISTA	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
OBJETO	"ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 487.900.000,00 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será DE TRES (3) MESES
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato CO-0994-24
PLAZO ADICIONAL	será hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR ADICIONAL	\$220,659,469.00
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2024
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO MEGA CDV CHIVOLO, identificado tributariamente con Nit N° 901.706.726-8 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	0620
FECHA DE INICIO	17 de Agosto del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MEGA CDV CHIVOLO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA.
VALOR	\$ 5.379.155.821,99 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de OCHO (8) MESES
SUSPENSION 1	20 de diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	15 de Enero del 2024
REINICIO 1	01 de Febrero del 2024
SUSPENSION 2	25 de Mayo del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2 1	21 de Junio del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2 2	14 de Agosto del 2024
REINICIO 2	08 de Noviembre del 2024
SUSPENSION 3	09 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 3 1	23 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 3 2	27 de Marzo del 2025
REINICIO 3	30 de Julio del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato CO-0620-23
PLAZO ADICIONAL	01 meses
VALOR ADICIONAL	\$400.000.000 m/l
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato CO-0620-23



VALOR ADICIONAL	\$438.183.217.30 m/l
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de Septiembre del 2025
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL “SIERRA NEVADA”, identificado tributariamente con Nit N° 901.478.870-1 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato interadministrativo según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	CI-118-24
FECHA DE INICIO	18 de Noviembre del 2024
CONTRATISTA	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL “SIERRA NEVADA”
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ELABORAR ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO GUIAIMARO – REMOLINO DE LA VIA 2702 SALAMINA – PALERMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013.
VALOR	\$ 308.846.591,56 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será hasta el 31 de diciembre de 2024,
SUSPENSION 1	24 de Diciembre del 2025
PRORROGA SUSPENSION 1	23 de Enero del 2025
REINICIO 1	12 de Junio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de Junio del 2025
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO DN-WC, identificado tributariamente con Nit N° 901.883.013-2 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1655
FECHA DE INICIO	30 de Diciembre del 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO DN-WC
OBJETO	ADECUACION I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA
VALOR	\$ 845.477.467 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será hasta el 31 de diciembre de 2024
SUSPENSION 1	30 de diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 1	14 de Enero del 2025
PRORROGA 2 SUSPENSION 1	28 de febrero del 2025
REINICIO 1	10 de Abril del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1655-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 10 de julio del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1655-24
PLAZO ADICIONAL	hasta el 10 de septiembre de 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1655-24
PLAZO ADICIONAL	hasta el 4 de noviembre de 2025.
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1655-24
PLAZO ADICIONAL	hasta el 4 de diciembre de 2025.
MODIFICATORIO	Modificadorio 05 al contrato 1655-24
VALOR ADICIONAL	\$160.237.599 M/L
FECHA DE TERMINACIÓN	EN EJECUCION
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC, identificado tributariamente con Nit N° 901.636.135-4 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1888
FECHA DE INICIO	15 de Septiembre del 2025
CONTRATISTA	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE FUNDACION Y CIENAGA, MAGDALENA - LOTES 1 y 2".
VALOR	\$ 5.419.823.900 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CINCO (5) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2024,
FECHA DE TERMINACIÓN	EN EJECUCION
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO UNIPLATO FGD, identificado tributariamente con Nit N° 901.707.051-1 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	0623
FECHA DE INICIO	12 de Julio del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO UNIPLATO FGD
OBJETO	CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 31.554.125.072 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de DIEZ (10) meses
SUSPENSION 1	04 de Agosto del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	03 de Septiembre del 2023
REINICIO 1	23 de Octubre del 2023
SUSPENSION 2	29 de Noviembre del 2024
REINICIO 2	19 de Diciembre del 2024
SUSPENSION 3	30 de Diciembre del 2024
REINICIO 3	03 de Febrero del 2025
SUSPENSION 4	20 de febrero del 2025
REINICIO 4	11 de Junio del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 0623-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 30 de Noviembre del 2024
VALOR ADICIONAL	\$1.068.000.000 m/l
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 0623-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 28 de febrero del 2025
VALOR ADICIONAL	\$7.189.205.313 m/l
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 0623-23



VALOR ADICIONAL	\$4.733.785.088 m/l
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de Julio del 2025
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO CONCRETO SM, identificado tributariamente con Nit N° 901.731.536-0 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	0830
FECHA DE INICIO	25 de Septiembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CONCRETO SM
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
VALOR	\$ 9.859.545.025,82 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CUATRO (4) meses
SUSPENSION 1	20 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	15 de Enero del 2024
PRORROGA 2 SUSPENSION 1	06 de Mayo del 2024
REINICIO 1	16 de Mayo del 2024
SUSPENSION 2	18 de Julio del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	19 de agosto del 2024
PRORROGA 2 SUSPENSION 2	10 de Octubre del 2024
REINICIO 2	23 de Diciembre del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 0830-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 22 de Julio del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 0830-23
VALOR ADICIONAL	\$406.092.351.33 M/L
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 24 de Abril del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 0830-23



FECHA DE TERMINACIÓN	En ejecución
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA, identificado tributariamente con Nit N° 901.716.801-5 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de interventoría según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	0686
FECHA DE INICIO	12 de julio del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 1.641.417.172 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de diez (10) meses,
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 0686-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 30 de Septiembre del 2024
VALOR ADICIONAL	\$262.955.645.27
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 0686-23
VALOR ADICIONAL	\$237.282.962.29 M/L
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 30 de noviembre del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 0686-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 11 de JULIO del 2025
VALOR ADICIONAL	\$160.000.000 m/l
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de JULIO del 2025
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO, identificado tributariamente con Nit N° 901.898.203-0 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante Contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1890
FECHA DE INICIO	02 de Enero del 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO
OBJETO	CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA I.E.D LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 1.258.090.974 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será hasta el 31 de diciembre de 2024
SUSPENSION 1	02 de Enero del 2025
PRORROGA SUSPENSION	12 de febrero del 2025
REINICIO 1	16 de Mayo del 2025
SUSPENSION 2	11 de diciembre del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1890-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 16 de Agosto del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1890-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 16 de noviembre del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1890-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 16 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Suspendido
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

BY PROJECTS S.A.S, identificado tributariamente con Nit N° 901.892.325-3 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante una carta de aceptación según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1892
FECHA DE INICIO	30 de diciembre del 2024
CONTRATISTA	BY PROJECTS S.A.S
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACION I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA
VALOR	\$ 42.047.565 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será hasta el 31 de diciembre de 2024
SUSPENSION 1	30 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION	14 de Enero del 2025
PRORROGA 2 SUSPENSION 1	28 de febrero del 2025
REINICIO 1	10 de Abril del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1892-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 10 de julio del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1892-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 10 de Septiembre del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1892-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 04 de noviembre del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1892-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 04 de diciembre del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1892-24
VALOR ADICIONAL	\$21.000.000 m/l
MODIFICATORIO	Modificadorio 06 al contrato 1892-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 10 de marzo del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	En ejecución
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

BY PROJECTS S.A.S, identificado tributariamente con Nit N° 901.892.325-3 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante una carta de aceptación según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1895
FECHA DE INICIO	02 de Enero del 2025
CONTRATISTA	BY PROJECTS S.A.S
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA IED LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 56.521.631 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será hasta el 31 de diciembre de 2024
SUSPENSION 1	02 de Enero del 2025
PRORROGA SUSPENSION	12 de Febrero del 2025
PRORROGA 2 SUSPENSION 1	25 de marzo del 2025
REINICIO 1	16 de mayo del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1895-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 16 de Agosto del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1895-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 16 de noviembre del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1895-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 16 de Diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Suspendido
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



ANEXO Nro. 2



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO PAVIMENTOS MI CALLE, identificado tributariamente con Nit N° 901.746.627-8 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1042
FECHA DE INICIO	11 de Diciembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MI CALLE
OBJETO	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – FASE 2
VALOR	\$ 6.594.208.127,66 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de TRES (3) meses
SUSPENSION 1	22 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION	15 de Enero del 2024
REINICIO 1	15 de Enero del 2024
SUSPENSION 2	15 de Julio del 2024
REINICIO 2	25 de Julio del 2024
SUSPENSION 3	30 de Septiembre del 2024
REINICIO 3	27 de Diciembre del 2024
SUSPENSION 4	30 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 4	13 de Enero del 2025
REINICIO 4	27 de marzo del 2025
SUSPENSION 5	16 de julio del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1042-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 31 de Julio del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1042-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 30 de Septiembre del 2024



PLAZO ADICIONAL	hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR ADICIONAL	\$440.964.651,08
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1042-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 30 de abril de 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 05 al contrato 1042-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 19 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	En ejecución
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO TYM, identificado tributariamente con Nit N° 901.731.824-7 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	0826
FECHA DE INICIO	25 de Septiembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO TYM
OBJETO	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA".
VALOR	\$ 3.111.365.788,87 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CUATRO (4) meses
SUSPENSION 1	20 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION	15 de Enero del 2024
PRORROGA 2 SUSPENSION 1	14 de Abril del 2024
PRORROGA 3 SUSPENSION 1	13 de Julio del 2024
PRORROGA 4 SUSPENSION 1	11 de octubre del 2024
REINICIO 1	23 de diciembre del 2024
SUSPENSION 2	30 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	12 de Enero del 2025
REINICIO 2	22 de Enero del 2025
SUSPENSION 3	25 de Julio del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 0826-23
VALOR ADICIONAL	\$663.920.090,45
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 0826-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 27 de Abril del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 0826-23



FECHA DE TERMINACIÓN	Suspendido
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS, identificado tributariamente con Nit N° 901.573.477-6 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de interventoría según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1566
FECHA DE INICIO	11 de Diciembre del 2023
CONTRATISTA	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA – ETAPA 2".
VALOR	\$ 537.994.299,50 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será DE TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION 1	22 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION	15 de Enero del 2024
REINICIO 1	04 de Marzo del 2024
SUSPENSION 2	30 de Septiembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 2	30 de octubre del 2024
REINICIO 2	27 de Diciembre del 2024
SUSPENSION 3	30 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 3	13 de enero del 2025
REINICIO 3	27 de marzo del 2025
SUSPENSION 3	16 de junio del 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1566-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 31 de Mayo del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1566-23



MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1566-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 30 de Septiembre del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1566-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 31 de diciembre de 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 05 al contrato 1566-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 30 de abril de 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 06 al contrato 1566-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 19 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Suspendido
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO PAVIMENTOS GD, identificado tributariamente con Nit N° 901.745.773-0 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1036
FECHA DE INICIO	11 de Diciembre del 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS GD
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – FASE 2
VALOR	\$6.594.208.127,66 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de TRES (3) meses
SUSPENSION 1	21 de Diciembre del 2023
PRORROGA SUSPENSION 1	15 de enero del 2024
REINICIO 1	04 de marzo del 2024
SUSPENSION 2	21 de Septiembre del 2024
REINICIO 2	27 de diciembre del 2024
SUSPENSION 3	31 de Diciembre del 2024
PRORROGA SUSPENSION 3	13 de enero del 2025
REINICIO 3	27 de marzo del 2025
SUSPENSION 4	16 de junio del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1036-23
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 31 de Mayo del 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 02 al contrato 1036-23



MODIFICATORIO	Modificadorio 03 al contrato 1036-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 30 de septiembre de 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 04 al contrato 1036-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 31 de diciembre de 2024
VALOR ADICIONAL	\$400.000.000
MODIFICATORIO	Modificadorio 05 al contrato 1036-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 30 de abril de 2025
MODIFICATORIO	Modificadorio 05 al contrato 1036-23
PLAZO ADICIONAL	hasta el 19 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Suspendido
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025, identificado tributariamente con Nit N° 901.925.541-1 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de interventoría según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1896
FECHA DE INICIO	28 de mayo del 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIÉNAGA Y FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
VALOR	\$ 885.806.670,33 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CINCO (5) meses SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1896-25
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 28 de Diciembre del 2025
VALOR ADICIONAL	\$100.000.000 M/L
FECHA DE TERMINACIÓN	En ejecución
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION, identificado tributariamente con Nit N° 901.906.305-9 prestó sus servicios al Departamento del Magdalena mediante un contrato de obra según el siguiente detalle:

CONTRATO N°	1891
FECHA DE INICIO	28 de Mayo del 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIOS DE FUNDACION Y CIENAGA, MAGDALENA -LOTES 1 y 2"
VALOR	\$ 6.586.081.800 m/l
PLAZO DE EJECUCIÓN	será de CINCO (5) meses SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIO	Modificadorio 01 al contrato 1891-24
PLAZO ADICIONAL	Hasta el 28 de Diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	En ejecución
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



PLAZO ADICIONAL	Hasta el 31 de diciembre del 2024
VALOR ADICIONAL	\$110.504.010.48 m/l
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre del 2024
ESTADO	Sin liquidar

NOTA: La presente certificación es exclusiva de la vinculación entre el peticionario y la Gobernación del Magdalena, a través de contrato de prestación de servicio, así mismo se manifiesta que la información suministrada fue obtenida de los archivos físicos y digitales que reposan en la oficina de archivo de contratación.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada a los 20 días del mes de Enero de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

JENNY CAMACHO NEUTO
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: R. Prada



Santa Marta D.T.C. e H., Enero 2026

Señores
OFICINA DE PRESUPUESTO
ATN: ANA SOFÍA LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Área Funcional de Presupuesto
Gobernación del Magdalena

Asunto: Solicitud Constitución de Pasivos Exigibles de la vigencia 2024.

Cordial saludo.

La Oficina del Programa de Alimentación Escolar – PAE, de manera respetuosa, se permite solicitar la constitución de pasivos exigibles correspondientes a vigencias expiradas del año 2024, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones legalmente adquiridas por la entidad, las cuales, por circunstancias administrativas y presupuestales, no pudieron ser canceladas dentro de la vigencia fiscal del año 2025.

La presente solicitud se realiza para el pago de las cuentas a favor de la **Universidad Nacional de Colombia**, identificada con NIT 899.999.063, correspondientes a la interventoría realizada en la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE 2023 y 2024. En dicho contrato quedaron pendientes de pago las cuentas números **8, 9 y 10**, correspondientes al periodo 2024, razón por la cual se remitió un oficio de solicitud de reserva a la Oficina de Hacienda, con el fin de que fueran incluidas en reserva y pago para la vigencia 2025.


Los valores a pendiente por pagar y los que solicitamos para Pasivos Exigibles son:

- Cuenta No. 8 por valor de \$669.583.500
- Cuenta No. 9 por valor de \$370.731.271
- Cuenta No. 10 por valor de \$223.194.499

VALOR TOTAL - \$1.263.509.270.00

Agradecemos la atención brindada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,


HERLY BIBIANA RAMOS SOCHA
Jefe Oficina Programas de Alimentación (E)

Descripción	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Dairo J. Granados Sampayo	Profesional Universitario OPA	
Proyectó	Yira Patricia Rodríguez Mahecha	Financiera	
Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, encontrándolo ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad.			





ANEXO Nro. 3





Santa Marta, D.T.C.H., enero de 2026

**LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA**

HACE CONSTAR:

Que revisado el Sistema Integral de Información Administrativo y Financiero (SIIAF) durante la Vig. 2023 y 2024 (enero a junio) y el Sistema JSP7 ERP en la Vig. 2024 (julio a diciembre) y 2025, se **CERTIFICA**, que los pagos efectuados al Contrato Interadministrativo No. **787-2023** a nombre de la **Universidad Nacional de Colombia** Nit. 899.999.063, cuyo objeto es la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica del contrato que realizara el suministro de complemento alimentario, para estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales registrados en el Sistema Integrado de matrícula SIMAT de los municipios no certificados del Departamento del Magdalena conforme a los lineamientos técnicos administrativos del programa de Alimentación Escolar, fueron:

OP/AÑO	VALOR	FECHA DE PAGO	CONCEPTO
8652 del 2023	\$1.339.167.000	10/10/2023	30% como pago anticipado
11869 del 2023	\$ 669.583.500	20/12/2023	II pago
13823 del 2023	\$ 669.583.500	28/12/2023	III pago
703 del 2024	\$ 669.583.500	21/03/2024	IV pago
3095 del 2024	\$ 381.696.840	06/06/2024	V pago
3096 del 2024	\$ 734.275.660	06/06/2024	V pago
4856 del 2024	\$ 669.583.500	26/08/2024	VI pago
7899 del 2024	\$ 669.583.500	27/11/2024	VII pago

Se expide la presente certificación en el mes de enero de 2026, por petición de la Oficina de Presupuesto del Departamento del Magdalena.

Atentamente,

EMMA PEÑATE ARAGÓN
Jefe de Oficina de Tesorería (E)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Síndry Candelario Rolón	Contratista – Sector Educación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			





GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

NIT: 800103920-6

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vir. Total	Vir. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Factura
8652	2023	3719	Contrato Interadministrativo	787 899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,339,167,000.00	1,339,167,000.00	09/22/2023	09/22/2023	22/09/2023	PAGADA	529	10/24/2023		30% COMO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	
															10/10/2023-	
11869	2023	3719	Contrato Interadministrativo	787 899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	669,583,500.00	669,583,500.00	11/30/2023	11/30/2023	05/12/2023	PAGADA	700	12/15/2023		30% COMO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	
															20/12/2023	



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

NIT. 800103920-6

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Facturas
13823	2023	3719	Contrato Interadministrativo	787 899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	669,583,500.00	669,583,500.00	12/16/2023	12/15/2023	15/12/2023	PAGADA	793	12/26/2023	-	TERCER PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	

28/12/2023

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	2,678,334,000.00	2,678,334,000.00



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

NIT. 800103920-6

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vir. Total	Vir. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Facturas
703	2024	2023013719	Contrato Interadministrativo	787899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	669,583,500.00	669,583,500.00	02/27/2024	02/27/2024	29/02/2024	PAGADA	13	02/29/2024	-	CUARTO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR QUINTO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	
3095	2024	2023013718	Contrato Interadministrativo	787899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	381,696,840.00	381,696,840.00	05/22/2024	05/22/2024	22/05/2024	PAGADA	146	06/06/2024	-	CUARTO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	

21/03/2024

6/06/2024



GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

NIT. 800103920-6

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vir. Total	Vir. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Facturas
3096	2024	2023013719	Contrato Interadministrativo	787899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	734,275,660.00	734,275,660.00	05/22/2024	05/22/2024	22/05/2024	PAGADA	147	06/06/2024		QUINTO PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO # 787, CUYO OBJETO ES LA INVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA SIMAT DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. COMPLEMENTO DE LA OP 3095.	

06/06/24

Orden	Periodo	Nit	Nombre	Vir. Bruto	Vir. Neto	Fec. Causado	Estado	Fec. Egreso	Valor Egreso	Concepto	Cuenta Bancaria	Doc. Soporte RPS	Rubro
4856	202407	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	669,583,500.	669,583,500.	18/07/2024	Pagado	26/08/2024	669,583,500.	SEXTO PAGO DEL CONTRATO #787, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA - SIMAT, DE LOS MU	844-00126-3	Doc: CI-0787 Fecha:	0608-3-22010723-2.3.2.2.2.8.81-913
7899	202410	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	669,583,500.	669,583,500.	10/10/2024	Pagado	27/11/2024	669,583,500.	SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO #787, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO QUE REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO, PARA ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA - SIMAT, DE LOS MU	844-00126-3	Doc: CI-0787 Fecha:	0608-3-22010723-2.3.2.2.2.8.81-913

LA SUSCRITA JEFE (E) DE LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

HACE CONSTAR:

Que revisada la Base de Datos del Sistema de Información Administrativo y Financiero SIAAF y el Software Financiero JSP7 de las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025 se encontraron las siguientes ordenes de pagos creadas a favor de los beneficiarios y contratos relacionados a continuación, del sector CENTRAL:

CONTRATO No 1512 DEL AÑO 2022

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
3632	202305	901663112	CONSORCIO CENTRO VIDA22	1512	\$ 29,080,976.07	25/05/2023	PAGADA	6172	18/07/2023	\$ 25,280,898.00	ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO #1512, CUYO OBJETO ES EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCION NO 134 DE 03 DE MAYO DEL 2024, PARA CANCELAR CONCEPTO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO CM-1512-2022
9576	202310	901663112	CONSORCIO CENTRO VIDA22	1512	\$ 14,802,591.25	12/10/2023	PAGADA	12330	30/11/2023	\$ 12,757,670.25	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO #1512, CUYO OBJETO ES EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCION NO 134 DE 03 DE MAYO DEL 2024, PARA CANCELAR CONCEPTO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO CM-1512-2022
13463	202312	901663112	CONSORCIO CENTRO VIDA22	1512	\$ 75,635,500.00	14/12/2023	PAGADA	15906	29/12/2023	\$ 65,561,362.00	ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1512, CUYO OBJETO ES EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCION NO 134 DE 03 DE MAYO DEL 2024, PARA CANCELAR CONCEPTO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO CM-1512-2022
4736	202407	901663112	CONSORCIO CENTRO VIDA22	1512	\$ 80,178,622.46	12/07/2024	PAGADA	818	15/10/2024	\$ 69,701,499.46	ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1512, CUYO OBJETO ES EL PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCION NO 134 DE 03 DE MAYO DEL 2024, PARA CANCELAR CONCEPTO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL MAGDALENA, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO CM-1512-2022
					\$ 199,697,689.78						



Gobernación del
MAGDALENA



Magdalena

CONTRATO No 623 DEL AÑO 2023

Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
14508	202312	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 3,189,846,765.00	29/12/2023	PAGADA	241	31/01/2024	\$ 2,583,613,880.00	PRIMER PAGO DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4974	202407	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 974,155,839.00	24/07/2024	PAGADA	753	31/07/2024	\$ 789,066,230.00	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4975	202407	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 2,360,974,429.00	24/07/2024	PAGADA	754	31/07/2024	\$ 1,912,389,287.00	TERCER PAGO DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
6531	202409	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 7,432,686,318.96	5/09/2024	PAGADA	186	6/09/2024	\$ 6,020,475,919.96	CUARTO PAGO DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
8432	202410	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 392,014,201.96	25/10/2024	PAGADA	870	30/10/2024	\$ 317,531,503.96	PAGO ACTA PARCIAL #5 DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTROS CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
8433	202410	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 2,819,599,184.04	25/10/2024	PAGADA	871	30/10/2024	\$ 2,283,875,337.04	PAGO ACTA PARCIAL #6 DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA COMPLEMENTO DE LA OP 8432.
9301	202411	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 3,992,952,200.00	22/11/2024	PAGADA	411	29/11/2024	\$ 3,234,291,282.00	PAGO ACTA PARCIAL #6 DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTROS CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

9

Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
9945	202412	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 8,157,071,706.00	5/12/2024	PAGADA	308	12/12/2024	\$ 6,607,228,083.00	PAGO ACTA PARCIAL #7 DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
12374	202412	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 5,759,162,573.00	26/12/2024	PAGADA	1789	30/12/2024	\$ 4,664,921,685.00	PAGO ACTA PARCIAL #8 DEL CONTRATO: CO-0623-2023-01 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
12375	202412	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 2,627,038,630.00	26/12/2024	PAGADA	1790	30/12/2024	\$ 2,127,901,288.00	PAGO ACTA PARCIAL #8 DEL CONTRATO #623, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
5075	202507	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 4,654,510,732.00	7/07/2025	PAGADA	103	25/07/2025	\$ 3,770,153,692.00	PAGO ACTA PARCIAL #9 DEL CONTRATO: CO-0623-2023-003 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
15161	202512	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 1,429,537,156.87	19/12/2025	PAGADA	649	29/12/2025	\$ 1,157,925,095.87	ACTA PARCIAL #10 DEL CONTRATO #0623-2023, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (ICA PLATO)
15162	202512	901707051	CONSORCIO UNIPLATO FGD	623	\$ 79,274,356.00	19/12/2025	PAGADA	650	29/12/2025	\$ 64,212,227.00	ACTA PARCIAL #10 DEL CONTRATO: CO-0623-2023-003 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL "CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (ICA PLATO)
					\$ 43,868,624,091.83						

CONTRATO No 1816 DEL AÑO 2023

Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
3533	202405	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 44,792,270.90	31/05/2024	PAGADA	4630	26/06/2025	\$ 36,505,701.90	PAGO ACTA PARCIAL # 1 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PINON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
3534	202405	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 453,730,308.20	31/05/2024	PAGADA	4630	26/06/2025	\$ 368,882,742.20	PAGO ACTA PARCIAL # 1 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3535	202405	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 224,283,044.70	31/05/2024	PAGADA	4630	26/06/2025	\$ 182,117,833.70	PAGO ACTA PARCIAL # 1 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3536	202405	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 246,313,466.70	31/05/2024	PAGADA	4630	26/06/2025	\$ 199,513,910.70	PAGO ACTA PARCIAL # 1 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4537	202407	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 117,527,068.10	5/07/2024	PAGADA	499	24/07/2024	\$ 95,549,508.10	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4538	202407	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 136,172,734.10	5/07/2024	PAGADA	500	24/07/2024	\$ 110,980,777.10	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4539	202407	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 82,491,363.50	5/07/2024	PAGADA	501	24/07/2024	\$ 66,818,004.50	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4540	202407	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 56,757,875.20	5/07/2024	PAGADA	502	24/07/2024	\$ 46,087,392.20	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
9200	202411	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 493,080,623.43	20/11/2024	PAGADA	1062	29/11/2024	\$ 399,395,307.20	RESERVA DEL RP: 202312-8737 VIGENCIA 2023 CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD BARRO BLANCO - SANTA ANA)
9201	202411	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 535,099,008.51	20/11/2024	PAGADA	1063	29/11/2024	\$ 433,985,297.51	PAGO ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD TUCURINCA - ZONA BANANERA)
9202	202411	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 558,847,034.71	20/11/2024	PAGADA	1064	29/11/2024	\$ 453,062,744.40	PAGO ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD PALERMO - SITIO NUEVO)
9203	202411	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 924,655,770.73	20/11/2024	PAGADA	1065	29/11/2024	\$ 748,971,175.02	PAGO ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD SABANAS - EL PIÑON)
11983	202412	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 401,970,984.52	19/12/2024	PAGADA	1634	30/12/2024	\$ 325,988,466.52	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD PALERMO - SITIO NUEVO)
11984	202412	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 768,114,185.80	19/12/2024	PAGADA	1635	30/12/2024	\$ 622,172,488.80	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD SABANAS - EL PIÑON)



Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
12005	202412	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 156,206,063.35	19/12/2024	PAGADA	751	28/03/2025	\$ 126,683,117.35	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD PALERMO - SITIO NUEVO)
12006	202412	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 50,086,785.64	19/12/2024	PAGADA	732	27/03/2025	\$ 40,570,294.64	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD BARRO BLANCO - SANTA ANA)
12007	202412	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 363,477,115.76	19/12/2024	PAGADA	1636	30/12/2024	\$ 294,416,465.76	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD BARRO BLANCO - SANTA ANA)
12010	202412	901781022	CONSORCIO CONSTRUCCION DE CENTROS	1816	\$ 533,449,345.05	19/12/2024	PAGADA	1637	30/12/2024	\$ 432,627,420.05	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO #1816, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS DE EL PIÑON, SANTA ANA, SITIO NUEVO, ZONA BANANERA, SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, TENERIFE, CHIBOLO Y SABANAS DE SAN ANGEL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (CENTRO DE SALUD TUCURINCA - ZONA BANANERA)
					\$ 6,146,855,060.90						

CONTRATO No 0994 DEL AÑO 2024

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
8518	202410	802023455	SISCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	994	\$ 292,738,572.00	25/10/2024	PAGADA	226	8/11/2024	\$ 244,153,809.00	PRIMER PAGO DEL CONTRATO: CC-0994-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE SITIO NUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
1956	202504	802023455	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	994	\$ 35,060,837.00	9/04/2025	PAGADA	1083	26/05/2025	\$ 29,241,916.00	TERCER PAGO DEL CONTRATO: CC-0994-2024-01 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SITONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (SITONUEVO, MAGDALENA)
1957	202504	802023455	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	994	\$ 114,742,924.00	9/04/2025	PAGADA	1084	26/05/2025	\$ 95,351,372.00	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO: CC-0994-2024-01 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SITONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (SITONUEVO, MAGDALENA)
1958	202504	802023455	SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.	994	\$ 195,159,048.00	9/04/2025	PAGADA	1085	26/05/2025	\$ 163,117,292.00	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO: CC-0994-2024 CUYO OBJETO ES: ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN MARGINAL MARGINAL EN EL PR 58 DE LA VÍA LA PROSPERIDAD AFECTADA POR LA EROSIÓN DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE SITONUEVO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (SITONUEVO, MAGDALENA)
					\$ 637,701,381.00						

CONTRATO No 620 DEL AÑO 2023

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
14219	202312	901706726	CONSORCIO MEGA CDV CHIVOLO	620	\$ 1,444,701,715.86	19/12/2023	PAGADA	993	29/02/2024	\$ 1,236,886,931.86	ACTA PARCIAL # 1 DEL CONTRATO # 620, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA
3523	202405	901706726	CONSORCIO MEGA CDV CHIVOLO	620	\$ 1,905,181,351.30	31/05/2024	PAGADA	4734	26/06/2024	\$ 1,545,102,074.30	ACTA PARCIAL # 2 DEL CONTRATO # 620, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
11937	202412	901706726	CONSORCIO MEGA CDV/CHIVOLO	620	\$ 1,012,172,345.84	18/12/2024	PAGADA	2099	27/12/2024	\$ 820,871,773.84	PAGO ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO #620, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA
1775	202504	901706726	CONSORCIO MEGA CDV/CHIVOLO	620	\$ 398,043,556.16	3/04/2025	PAGADA	839	24/04/2025	\$ 322,813,323.16	PAGO ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO: 0620-2023-01 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA
11827	202511	901706726	CONSORCIO MEGA CDV/CHIVOLO	620	\$ 1,614,438.19	27/11/2025	PAGADA	233	9/12/2025	\$ 1,309,309.19	ACTA PARCIAL #5 DEL CONTRATO: 0620-2023-01 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA (ICA CHIVOLO)
11828	202511	901706726	CONSORCIO MEGA CDV/CHIVOLO	620	\$ 483,183,217.30	27/11/2025	PAGADA	234	9/12/2025	\$ 391,861,590.30	ACTA PARCIAL #5 DEL CONTRATO: 0620-2023-002 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA (ICA CHIVOLO)
					\$ 5,244,896,624.65						

CONVENIO No 0118 DEL AÑO 2024

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
9828	202411	901478870	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTUR A EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA	118	\$ 81,853,977.45	28/11/2024	PAGADA	615	19/12/2024	\$ 81,853,977.45	PRIMER PAGO DEL CONTRATO: CI-0118-2024 CUYO OBJETO ES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ELABORAR ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO GUAIMARO - REMOLINO DE LA VIA 2702 SALAMINA - PALERMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013
12022	202412	901478870	FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA INFRAESTRUCTUR A EL DESARROLLO INTEGRAL Y LA GESTION SOCIAL SIERRA NEVADA	118	\$ 163,697,590.00	19/12/2024	PAGADA	579	27/12/2024	\$ 163,697,590.00	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO: CI-0118-2024 CUYO OBJETO ES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA ELABORAR ESTUDIO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DETALLADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO GUAIMARO - REMOLINO DE LA VIA 2702 SALAMINA - PALERMO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 649-2013
					\$ 245,551,567.45						

CONVENIO No 1655 DEL AÑO 2024

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
8143	202509	901883013	CONSORCIO DN-WC	1655	\$ 190,439,906.54	9/09/2025	PAGADA	1437	26/09/2025	\$ 155,208,524.54	ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CO-1655-2024 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICAGUAMAL)
11171	202511	901883013	CONSORCIO DN-WC	1655	\$ 109,334,562.00	12/11/2025	PAGADA	3612	16/12/2025	\$ 89,107,668.00	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CO-1655-2024 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICAGUAMAL)
12122	202511	901883013	CONSORCIO DN-WC	1655	\$ 255,110,842.00	28/11/2025	PAGADA	245	9/12/2025	\$ 207,915,337.00	ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO: CO-1655-2024 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICAGUAMAL)
13595	202512	901883013	CONSORCIO DN-WC	1655	\$ 142,407,017.00	12/12/2025	PAGADA	3647	22/12/2025	\$ 116,061,720.00	ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO: CO-1655-2024 CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICAGUAMAL)

CONTRATO No 1888 DEL AÑO 2024

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
11296	202511	901636135	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	1888	\$ 580,385,480.45	14/11/2025	PAGADA	1136	27/11/2025	\$ 472,433,779.45	ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CO-1888-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA (ICACIENAGA)
15418	202512	901636135	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC	1888	\$ 3,094,595,777.69	23/12/2025	PAGADA	3708	29/12/2025	\$ 2,508,479,395.69	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CO-1888-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA (ICACIENAGA)

CONTRATO No 830 DEL AÑO 2023

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
13917	202312	901731536	CONSORCIO CONCRETO SM	830	\$ 642,924,034.70	15/12/2023	PAGADA	133	31/01/2024	\$ 522,697,239.70	PRIMER PAGO DEL CONTRATO #830, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
6532	202409	901731536	CONSORCIO CONCRETO SM	830	\$ 295,645,796.55	5/09/2024	PAGADA	466	19/09/2024	\$ 240,360,031.55	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO #830, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA



Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
12507	202412	901731536	CONSORCIO CONCRETO SM	830	\$ 2,389,791,553.23	28/12/2024	PAGADA	13	5/02/2025	\$ 1,942,900,531.23	PGO ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO #830, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
14654	202512	901731536	CONSORCIO CONCRETO SM	830	\$ 112,240,133.16	17/12/2025	PAGADA	3528	23/12/2025	\$ 91,251,227.16	CUARTO PAGO DEL CONTRATO: CO-0830-2024-02 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
					\$ 3,440,601,517.64						

CONTRATO No CM-0686 DEL AÑO 2023

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
14295	202312	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 165,947,276.07	21/12/2023	PAGADA	146	31/01/2024	\$ 142,449,698.07	PRIMER PAGO DEL CONTRATO #686, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4765	202407	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 118,838,603.25	16/07/2024	PAGADA	887	2/08/2024	\$ 102,011,457.25	TERCER PAGO DEL CONTRATO #686, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
4766	202407	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 49,078,373.44	16/07/2024	PAGADA	886	1/08/2024	\$ 42,129,040.44	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO #686, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
7585	202410	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 307,552,919.24	1/10/2024	PAGADA	400	10/10/2024	\$ 263,802,862.24	PAGO ACTA PARCIAL # 4 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA



Gobernación del
MAGDALENA



Magdalena

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
7586	202410	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 126,263,208.53	1/10/2024	PAGADA	401	10/10/2024	\$ 108,586,360.53	PAGO ACTA PARCIAL # 4 DEL CONTRATO: CM-0686-2023-01 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. COMPLEMENTO DE LA OP 7585
8719	202411	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 187,390,285.22	1/11/2024	PAGADA	387	18/11/2024	\$ 160,858,449.22	PAGO ACTA PARCIAL #5 DEL CONTRATO #686, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
9384	202411	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 233,095,232.83	25/11/2024	PAGADA	293	6/12/2024	\$ 200,089,732.83	PAGO ACTA PARCIAL #6 DEL CONTRATO #686, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
10165	202412	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 525,605,679.78	9/12/2024	PAGADA	527	30/12/2024	\$ 451,181,683.78	PAGO ACTA PARCIAL #7 DEL CONTRATO #686, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONALES CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3189	202505	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 213,718,623.78	9/05/2025	PAGADA	1019	19/05/2025	\$ 183,456,783.78	ACTA PARCIAL #8 DEL CONTRATO: CM-0686-2023-01 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
5808	202507	901716801	CONSORCIO INTERVENTORIA CENTRO CAMBIA	CM-0686	\$ 143,999,999.46	23/07/2025	PAGADA	555	4/08/2025	\$ 123,610,084.46	PAGO ACTA PARCIAL #9 DEL CONTRATO: CM-0686-2023-01 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL CENTRO CAMBIA EN EL MUNICIPIO DE PLATO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
					\$ 2,071,490,201.60						

CONTRATO No 1890 DEL AÑO 2024

Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
9764	202510	901898203	CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO	1890	\$ 516,866,454.00	14/10/2025	PAGADA	677	6/11/2025	\$ 423,313,624.00	ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CO-1890-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA I.E.D LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICAALGARROBO)
14197	202512	901898203	CONSORCIO IED LOMA DEL BALSAMO	1890	\$ 582,220,362.00	15/12/2025	PAGADA	3674	23/12/2025	\$ 476,838,477.00	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CO-1890-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA I.E.D LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICAALGARROBO)
					\$ 1,099,086,816.00						

CONTRATO No 1892 DEL AÑO 2024

Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
8987	202509	901892325	BY PROJECTS S.A.S.	1892	\$ 14,018,229.00	26/09/2025	PAGADA	469	15/10/2025	\$ 12,155,100.00	PAGO ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CA-1892-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICA GUAMAL)
8988	202509	901892325	BY PROJECTS S.A.S.	1892	\$ 9,586,303.00	26/09/2025	PAGADA	470	15/10/2025	\$ 8,312,212.00	PAGO ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CA-1892-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICA GUAMAL)
13275	202512	901892325	BY PROJECTS S.A.S.	1892	\$ 14,018,229.00	9/12/2025	PAGADA	3513	23/12/2025	\$ 12,155,100.00	ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO: CA-1892-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACIÓN I.E.D.R SAGRADO CORAZON DE JESUS, SEDE PAJARAL, MUNICIPIO DE GUAMAL, MAGDALENA (ICA GUAMAL)
					\$ 37,622,761.00						

[Firma]

CONTRATO No 1895 DEL AÑO 2024

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
8537	202509	901892325	BYPROJECTS S.A.S.	1895	\$ 20,062,450.00	16/09/2025	PAGADA	786	13/11/2025	\$ 17,481,729.00	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CA-1895-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA IED LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(CAALGARROBO)
8538	202509	901892325	BYPROJECTS S.A.S.	1895	\$ 11,174,850.00	16/09/2025	PAGADA	787	13/11/2025	\$ 9,737,379.00	ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CA-1895-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA IED LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(CAALGARROBO)
13274	202512	901892325	BYPROJECTS S.A.S.	1895	\$ 20,062,450.00	9/12/2025	PAGADA	3512	23/12/2025	\$ 17,481,729.00	ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO: CA-1895-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA IED LOMA DEL BALSAMO SEDE INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(CAALGARROBO)
					\$ 51,299,750.00						

CONTRATO No 1042 DEL AÑO 2023

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
6550	202409	901746627	CONSORCIO PAVIMENTOS MI CALLE	1042	\$ 302,353,610.62	5/09/2024	PAGADA	217	10/09/2024	\$ 245,613,485.44	PAGO ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO #1042, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - FASE 2
7772	202410	901746627	CONSORCIO PAVIMENTOS MI CALLE	1042	\$ 565,827,353.89	8/10/2024	PAGADA	684	16/10/2024	\$ 460,017,637.89	PAGO ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO #1042, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - FASE 2 RESERVA DEL RP: 202310-6174 VIGENCIA 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - FASE 2
12536	202412	901746627	CONSORCIO PAVIMENTOS MI CALLE	1042	\$ 2,246,640,141.98	30/12/2024	PAGADA	100	20/02/2025	\$ 1,826,518,435.98	PAGO ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO #1042, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - FASE 2
					\$ 3,114,821,106.49						

CONTRATO No 0826 DEL AÑO 2023

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
14209	202312	901731824	CONSORCIO TYM	826	\$ 363,161,183.99	19/12/2023	PAGADA	4264	6/04/2024	\$ 295,250,042.58	ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CO-0826-2023-01 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
3009	202505	901731824	CONSORCIO TYM	826	\$ 663,885,226.00	8/05/2025	PAGADA	1018	14/05/2025	\$ 539,738,687.00	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CO-0826-2023-01 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA
					\$ 1,027,046,409.99						

CONTRATO No 1036 DEL AÑO 2023

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
7996	202410	901745773	CONSORCIO PAVIMENTO GD	1036	\$ 850,812,432.59	16/10/2024	PAGADA	2016	27/12/2024	\$ 691,710,506.59	PAGO ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO #1036, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FASE 2 RESERVA DEL RP: 202310-6160 VGENCIA 2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LAS AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA FASE 2
					\$ 850,812,432.59						

CONTRATO No CM-1896 DEL AÑO 2024

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
6894	202508	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	1896	\$ 62,433,040.99	13/08/2025	PAGADA	918	21/09/2025	\$ 54,012,450.99	PAGO ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CI-1896-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACION, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- ICA FUNDACION.
8541	202509	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	1896	\$ 59,038,376.88	16/09/2025	PAGADA	693	10/11/2025	\$ 51,075,636.88	PAGO ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CI-1896-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACION, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICA FUNDACION)



Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
10762	202511	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	1896	\$ 84,323,404.34	4/11/2025	PAGADA	789	13/11/2025	\$ 72,950,374.34	ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO: CI-1896-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICA FUNDACION)
10774	202511	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	1896	\$ 45,075,125.84	4/11/2025	PAGADA	790	13/11/2025	\$ 38,904,756.84	ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO: CI-1896-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICA FUNDACION)
13266	202512	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	1896	\$ 257,811,506.11	9/12/2025	PAGADA	3632	19/12/2025	\$ 222,519,496.11	ACTA PARCIAL #6 DEL CONTRATO: CI-1896-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICA FUNDACION)
13267	202512	901925541	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025	1896	\$ 265,228,782.78	9/12/2025	PAGADA	3633	19/12/2025	\$ 223,456,328.78	ACTA PARCIAL #5 DEL CONTRATO: CI-1896-2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y SST A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LOS CENTROS DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN LOS MUNICIPIO DE CIENAGA Y FUNDACIÓN, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA(ICA FUNDACION)
					\$ 773,910,236.94						

CONTRATO No 1891 DEL AÑO 2024

Orden	Período	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
5807	202507	901906305	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION	1891	\$ 825,304,182.00	23/07/2025	PAGADA	1161	31/07/2025	\$ 670,972,299.00	PAGO ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO: CO-1891-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA
8540	202509	901906305	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION	1891	\$ 780,430,019.00	16/09/2025	PAGADA	1430	24/09/2025	\$ 634,489,607.00	ACTA PARCIAL #2 DEL CONTRATO: CO-1891-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA (ICA FUNDACION)

90

Orden	Periodo	NIT	Nom. Beneficiario	Contrato	Valor bruto	Fecha Causado	Estado	Egreso	Fecha Pago	Valor Egreso	Concepto
11653	202511	901906305	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION	1891	\$ 1,085,744,712.00	25/11/2025	PAGADA	121	21/12/2025	\$ 903,488,854.00	ACTA PARCIAL #3 DEL CONTRATO: CO-1891-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA (ICA FUNDACION)
14203	202512	901906305	CONSORCIO OBRAS ESPECIALES FUNDACION	1891	\$ 3,543,032,021.00	15/12/2025	PAGADA	3652	22/12/2025	\$ 2,869,855,939.00	ACTA PARCIAL #4 DEL CONTRATO: CO-1891-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, MAGDALENA(ICA FUNDACION)
					\$ 6,234,510,934.00						

Que en relación a los contratos citados a continuación, no se encontraron pagos en las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025.

No. CONTRATO	NIT	NOMBRE	OBJETO
Ci-1566-2023-03	901573477	ALMA INTER/VENTORIA CONSULTORIA SAS	Reserva del RP 2024127667 VIGENCIA 2024 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA MAGDALENA ETAPA 2
134	901664332	CONSORCIO SIGMA	Reserva del RP 2024083789 VIGENCIA 2024 PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPRADAS RESOLUCION 134 DE 03 DE MAYO DE 2024 PARA CANCELAR CONCEPTOS DE OBRA DEL PROYECTO ADECUACION DE LA CASA DE EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES Y SUS NUCLEOS FAMILIARES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de Enero 2026, a solicitud del Área de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.



Ema Cecilia Peña Aragon
Jefe de la Oficina de Tesorería (E)

Elaborado por: Edgar Castro Ballesteros-Profesional Universitario 