

Dependencia: _____
 Secretario/Jefe/Gerente/Director: _____

Elaborado por: _____
 Fecha diligenciamiento: _____

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS								PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			
Proyecto/Acción o Programa	Producto a obtener	Meta de producto 2019	Unidad de Medida	Programación trimestral Meta de Producto				Actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.				
Desarrollo de un programa de generación de ingresos, a través del emprendimiento empresarial para madres cabeza de familia del departamento del Magdalena. Subregión Río.	Aumentar los ingresos de las madres cabeza de familia del departamento del Magdalena, en la generación de ingresos, a través del emprendimiento empresarial.	320	Numerica				320	1 Convocatoria abierta para la presentación de ideas de negocio	01/07/2019	31-dic.-2019	Felix Diaz
								2 Evaluación de las ideas de negocios presentadas por las madres para seleccionar las de mejor viabilidad.	31/07/2019	31-dic.-2019	Felix Diaz
								3 Capacitación a las madres cabeza de familia en talleres y cursos	01/08/2019	31-dic.-2019	Felix Diaz
								4 Entrega de apoyo económico en efectivo a las ideas de negocio.	30/09/2019	31-dic.-2019	Felix Diaz
								5 Seguimiento a la puesta en marcha de las ideas de negocio	01/10/2019	31-dic.-2019	Felix Diaz
								6			
								7			
Articular actividades de sensibilización en mentalidad y cultura emprendedora	Planes de negocio	7	Numerica	1	2	2	2	1 Socializar la cultura y ecosistema del emprendimiento con los emprendedores identificados			Reinaldo Rosado
								2 Identificar emprendedores con ideas de alto impacto en el Dpto del Magdalena			Reinaldo Rosado
								3 Capacitación a los emprendedores en la implementación del modelo Canvas			Reinaldo Rosado
								4 Promoción de ofertas institucionales			Reinaldo Rosado
								5 Asistencia a las reuniones mensuales convocadas por la Red			Reinaldo Rosado
								6			
								7			
Plan de compensación Sentencia T-606 2015	Pescadores con otras artes de pesca y nuevas alternativas de ingreso.	195						1 Seguimiento a recursos girados a los pescadores			Luis Suarez
								2 Seguimiento proyectos que surjan en el plan de compensación			Luis Suarez
								3 Asistencia y secretaría técnica a las mesas de apoyo de pescadores			Luis Suarez
								4			
								5			
								6			
								7			
Seguimiento a los proyectos en el marco del programa Alianzas Productivas Café Especial (2), Banano (3), Ovinos, Cacao (4), Plátano, Limón, Leche, Ganadería DP (3), Ganadería (2) y Oregano Morado.	6 alianzas ejecutadas	6						1 Seguimiento de ejecución de cada proyecto			Ganibeth Molina
								2 Seguimiento a giros del MADR-Fiducia			Ganibeth Molina
								3			
								4			
								5			
								6			
								7			
Desarrollo del comité y acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Magdalena	Documentos planes de acción verificados.	18	Numerica	2	4	6	6	1 4 convocatorias a comité Dptal SAN	1-feb.-2019	31-dic.-2019	Lombardo Marin
								2 Actualizar matriz de monitoreo y seguimiento de metas e indicadores de la política SAN	1-mar.-2019	31-dic.-2019	Lombardo Marin
								3 Acompañar la construcción de planes municipales de SAN	1-feb.-2019	31-dic.-2019	Lombardo Marin
								4			
								5			
								6			
								7			

Proyecto/Acción o Programa	Producto a obtener	Meta de producto 2019	Unidad de Medida	Programación trimestral Meta de Producto				Actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.				
Seguimiento a la ejecución de los proyectos que hagan parte del proyecto Construyendo capacidades empresariales rurales, confianza y oportunidad	Planes de negocios financiados de pequeños productores víctimas del conflicto armado, en los municipios priorizados	30	Numerica		10	10	10	1 Socializar con UMATAS convocatorias 2019 de construyendo capacidades empresariales rurales confianza y oportunidad	1-mar.-2019	31-dic.-2019	Oscar Labrada
								2 Evaluación de planes de negocios de los pequeños productores	1-mar.-2019	31-dic.-2019	Oscar Labrada
								3 Seguimiento a los recursos girados por el MADR y FIDA	1-abr.-2019	31-dic.-2019	Oscar Labrada
								4			
								5			
								6			
								7			
Operatividad del FONDEAR	Avalos por la garantía complementaria del 20% del credito entregado	25	Numerica	4	7	7	7	1 Realización cuatro (4) brigadas de credito	1-feb.-2019	31-dic.-2019	Cesar Suarez
								2 Expedición de avalos de garantías complementarias al Fondo Agropecuario de Garantías FAG	1-feb.-2019	31-dic.-2019	Cesar Suarez
								3			
								4			
								5			
								6			
								7			
Implementación de la Cadenas Productivas: Carnica Bovina, Mango, Citricos, Cacao, Acuicultura y Pesca, Ovino Caprino y cafés especiales	Cadenas Productivas implementadas e inscritas ante el MADR	3	Numerica		1	1	1	1 Elaboración Acuerdo de competitividad	1-feb.-2019	31-dic.-2019	Cesar Suarez, Reinaldo Rosado, Felix Diaz
								2 Elaboración Plan de Acción	1-feb.-2019	31-dic.-2019	Cesar Suarez, Reinaldo Rosado, Felix Diaz
								3			
								4			
								5			

Proyecto/Acción o Programa	Producto a obtener	Meta de producto 2019	Unidad de Medida	Programación trimestral Meta de Producto				Actividades	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.					
								6				
								7				
Articulacion en materia agropecuaria, al gobierno nacional con los entes municipales. (Cumplimiento de la resolución 164 de 2004_ CONSEA)	Apoyo a la articulación de iniciativas y acciones que se adelanten en las diferentes entidades publicas y privadas relacionadas con el desarrollo rural del Departamento	4	Numerica	1	1	1	1	1	Convocatoria trimestral a los miembros del CONSEA	1-mar.-2019	31-dic.-2019	Lombardo Marin
								2	Seguimiento a compromisos que surgen de las sesiones del CONSEA	1-mar.-2019	31-dic.-2019	Lombardo Marin
								3				
								4				
								5				
								6				
								7				
2			31-dic.-2019	Cesar Suarez								
3												
4												
5												
6												
7												

(Nombre y firma Jefe responsable de la dependencia o Entidad)